

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «ГДС «Сказка»

/ Н.Б. Омарова

Приказ № 71-ОД от 25.04.2023г.



Дорожная карта

по переходу с 01.09.2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ «ГДС «Сказка» (январь-август)

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Омарова Н.Б. Старший воспитатель Поддубнова О.С.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Омарова Н.Б. Старший воспитатель Поддубнова О.С.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Апрель 2023	Заведующий Омарова Н.Б.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Апрель 2023	Заведующий Омарова Н.Б. Старший воспитатель Поддубнова О.С.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С.
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С.

7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С.
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март – апрель 2023	Заведующий Омарова Н.Б.
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Омарова Н.Б.
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С.
2. Кадровое обеспечение			
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март – май 2023	Заведующий Омарова Н.Б.
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С. Заведующий Омарова Н.Б.
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель – август 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С.
3. Методическое обеспечение			
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Омарова Н.Б.
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль – апрель 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С.

16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий Омарова Н.Б.
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С.
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель – август 2023	Заведующий Омарова Н.Б. Старший воспитатель Поддубнова О.С. Рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
19	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март – май 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С. Педагоги ДОО
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март – май 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С. Рабочая группа
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль – август 2023	Заведующий Омарова Н.Б.
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С. Педагоги ДОО
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Март – апрель 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С.
5. Материально-техническое обеспечение			
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Омарова Н.Б.

25	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь – август 2023	Заведующий Омарова Н.Б. Заместитель заведующего по АХЧ Твердохлебова Ю.И.
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель Поддубнова О.С.
27	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП, методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Омарова Н.Б. Заместитель заведующего по АХЧ Твердохлебова Ю.И.